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ABSTRAK: Perencanaan biaya proyek apartemen melibatkan Quantity Surveyor untuk 
menentukan target cost (budget) bagi owner. Target cost haruslah mencakup semua elemen 
bangunan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan format dan range harga dari 
setiap elemen bangunan dalam analisis biaya elemental untuk perencanaan biaya proyek 
apartemen. 
Data penelitian diperoleh dengan melihat data historical Bill of Quantity proyek-proyek 
apartemen kelas menegah di daerah Surabaya, Solo, dan Semarang dengan mengacu pada 
format NPWC List of Elements, Australia. 
Hasil analisis data menunjukan bahwa format elemen bangunan yang dapat dipakai dalam 
analisis biaya elemental terdiri dari 11 major elemen yaitu Preliminaries, Sub structure, Super 
structure, Finises, Fittings, Services, Site Works, External Services, Waterproofing, Grills & 
Besi, dan Pool. Sedangkan range harga elemen dalam analisis biaya elemental proyek 
apartemen menunjukan bahwa untuk proyek apartemen yang memiliki basement, selisih 
harganya 20-30% lebih besar dari proyek yang tidak memiliki basement, untuk proyek dengan 
kondisi storey height ≥ 3m, selisih harganya 3,5-20% lebih besar dari proyek dengan kondisi 
storey height < 3m, untuk proyek dengan kondisi ada basement & storey height ≥ 3m, selisih 
harganya 30% lebih besar dari proyek dengan kondisi ada basement & storey height < 3m.  
 
Kata Kunci   : perencanaan biaya, target cost, proyek apartemen, elemen bangunan, analisis 
biaya elemental. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Berkembangnya industri properti saat ini berdampak pula dengan semakin banyaknya 
pembangunan apartemen. Hal ini menyebabkan owner (developer) membutuhkan suatu 
perencanaan biaya yang tepat untuk melaksanakan pembangunan apartemen.  
Dalam pelaksanaannya, owner biasanya perlu menentukan “target cost” atau yang sering 
disebut sebagai budget atau alokasi biaya yang akan digunakan untuk proyek. Hal ini 
berlangsung pada tahap desain, dimana informasi mengenai gambar detail belum tersedia, 
sehingga arsitek perlu menyiapkan desain yang tidak melampaui target cost tersebut. 
Perencanaan biaya ini juga melibatkan quantity surveyor untuk memilih alternatif-alternatif 
biaya yang sesuai dengan alokasi biaya owner. Target cost ini haruslah mencakup setiap 
elemen yang ada pada bangunan, sehingga nantinya bisa menetapkan total biaya yang akan 
dikeluarkan. Adapun elemen-elemen bangunan yang ada sangatlah banyak dan bervariasi, 
sehingga dibutuhkan suatu metode dan analisis yang tepat agar target cost yang ada bisa 
mencakup setiap elemen-elemen bangunan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan format elemen bangunan yang bisa dipakai dalam 
analisis biaya elemental pada perencanaan biaya proyek apartemen serta menentukan range 
harga dari setiap elemen bangunan dalam analisis biaya elemental pada perencanaan biaya 
proyek apartemen. 
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2. LANDASAN TEORI 
Analisis biaya elemental atau elemental cost analysis adalah metode yang digunakan untuk 
melakukan perencanaan biaya, seperti pada pembahasan diatas. Dalam penelitian ini, format 
yang dipakai untuk melakukan breakdown terhadap elemen-elemen bangunan terkait analisis 
biaya elemental adalah format National Public Works Conference (NPWC) List of Elements, 
dari Australia. Adapun format elemen bangunan dari NPWC, menurut Marsden (1997)  terdiri 
dari 12 major elemen yaitu Preliminaries, Sub Structure, Super Structure, Finishes, Fittings, 
Services, Centralised Energy Systems, Alterations, Site Works, External Services, External 
Alterations, dan Special Provisions. Masing-masing major elemen ini terbagi lagi atas elemen-
elemen yang totalnya berjumlah 47 elemen. 
 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian terdiri dari study literatur, observasi lapangan, analisis data, serta hasil dan 
kesimpulan. Study literatur dilakukan untuk mencari konsep dan pengertian tentang analisis 
biaya elemental proyek konstruksi melalui buku penunjang, browsing internet, serta mencari 
artikel/jurnal terkait. Observasi lapangan dilakukan dengan membuat breakdown elemen 
bangunan dari format NPWC List of Elements, Australia, mencari definisi dari tiap elemen, 
serta mengumpulkan data proyek masa lampau. Setalah itu, dilakukan analisis data sesuai 
tujuan penelitian yaitu menentukan format dan range harga elemen bangunan dalam analisis 
biaya elemental pada proyek apartemen. 
 
4. HASIL & ANALISA DATA 
Total data proyek yang diambil yaitu 7 proyek apartemen antara lain Proyek A, Proyek B, 
Proyek C, Proyek D, Proyek E, Proyek F, Proyek G di daerah Surabaya, Semarang, dan Solo.  
 
4.1.  Data Proyek 
Tabel 1. Data Umum Proyek Apartemen 
 
Tabel 2. Data Biaya Proyek Apartemen 
 
No
Nama 
Proyek
Lokasi
Luas 
Lantai 
(m2)
Jumlah 
Lantai
Tinggi antar 
Lantai (m)
Jumlah 
Basement
1 Proyek A Surabaya 51,025 21 3.00 1
2 Proyek B Semarang 26,000 27 3.00 2
3 Proyek C Solo 40,403 19 3.50 2
4 Proyek D Surabaya 31,150 16 2.90 0
5 Proyek E Surabaya 23,920 16 2.90 0
6 Proyek F Surabaya 23,400 18 2.90 0
7 Proyek G Surabaya 72,000 29 2.80 1
No
Nama 
Proyek
Luas 
Lantai 
(m2)
Biaya Proyek Pek. 
Struktur & 
Arsitektur (Rp)
Biaya Proyek 
Pek.MEP  (Rp)
Biaya Proyek 
Pek. Lift        
(Rp)
Biaya Proyek 
Pek. 
Landscape 
(Rp)
Durasi 
Proyek
1 Proyek A 51,025 105,086,132,179 27,146,807,658     2,896,657,300 222,971,890 23 months
2 Proyek B 26,000 60,842,148,257 -                         - - 22 months
3 Proyek C 40,403 92,215,389,794 -                         - - 10 months
4 Proyek D 31,150 53,529,234,167 15,497,554,814 include include 14 months
5 Proyek E 23,920 35,386,555,742 include include include 14 months
6 Proyek F 23,400 40,283,775,110 include include - 14 months
7 Proyek G 72,000 226,000,000,000 include include include 24 months
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4.2.  Format Elemen Bangunan dalam Analisis Biaya Elemental Proyek  Apartemen 
Format data BQ masing-masing proyek apartemen yang diambil memiliki format yang 
berbeda-beda, sehingga harus dikelompokkan lagi sesuai dengan format elemen bangunan 
yang ditentukan dalam penelitian ini, yaitu format NPWC List of Elements. Setelah 
dikelompokkan, dapat dilihat elemen mana saja yang ada di BQ dan yang tidak ada di BQ 
dengan melihat frekuensi kemunculannya di tiap BQ proyek apartemen. 
 
Adapun elemen-elemen yang tidak muncul dalam BQ ketujuh proyek apartemen yang diteliti 
adalah sebanyak tujuh elemen. Selanjutnya,elemen-elemen yang tidak muncul tersebut 
diatas kemudian dihilangkan, karena dianggap tidak berlaku dalam proyek apartemen. Selain 
itu, dalam data BQ 7 proyek apartemen yang didapat, ada beberapa jenis pekerjaan yang 
tidak tergolong dalam elemen yang ada dalam NPWC List of Elements, antara lain pekerjaan 
integral waterproofing, cementius waterproofing, corner guard kolom, grill besi untuk tutup 
gutter, railing balkon, serta pekerjaan struktur dan finishing kolam renang & balancing tank. 
Jenis-jenis pekerjaan ini kemudian digolongkan menjadi 3 kategori elemen yang baru, yaitu 
elemen Waterproofing, Grills & Besi, dan Pool.  Format dari ketiga elemen tambahan ini 
kemudian diterapkan dalam data 7 proyek apartemen. Dengan demikian, maka kita sudah 
mendapatkan format baru untuk format elemen bangunan dalam analisis biaya elemental 
proyek apartemen. Dengan demikian, secara total ada 39 elemen bangunan yang tergabung 
dalam 11 major kategori elemen, seperti pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Format Baru Analisis Biaya Elemental Proyek Apartemen 
   
 
4.3. Analisis Biaya Elemental Proyek Apartemen 
Analisis biaya elemental dilakukan dengan membuat range harga per elemen bangunan 
sesuai data 7 proyek apartemen yang ada. Setelah menyesuaikan format data BQ apartemen 
kedalam format NPWC List of Elements, dan kemudian mendapatkan format yang baru, maka 
dilakukan range harga per elemen bangunan. Harga tiap elemen yang merupakan hasil 
perkalian dari quantity dan harga satuan tersebut kemudian dibagi dengan besarnya luasan 
lantai bangunan atau Gross Floor Area (GFA). 
 
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings)
03 UF Upper Floors
04 SC Staircases
05 RF Roof
06 EW External Walls
07 WW Windows
08 ED External Doors
09 NW Internal Walls
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights
11 ND Internal Doors
FINISHES
12 WF Wall Finishes
13 FF Floor Finishes
14 CF Ceiling Finishes
FITTINGS
15 FT Fitments
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures
17 PD Sanitary Plumbing
18 WS Water Supply
19 GS Gas Service
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
20 SH Space Healting
21 AC Air Conditioning
22 FP Fire Protection
23 LP Electric Light and Power
24 CM Communication
25 TS Transportation Systems
SITE WORKS
26 XP Site Preparation
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates
29 XB Outbuildings and Covered Ways
30 XL Landscaping and Improvements
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage
32 XD External Sewer Drainage
33 XW External Water Supply
34 XF External Fire Protection
35 XE External Electric Light and Power
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi
POOL
38 PO-L Pool
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
  
4 
Tabel 4. Harga per m2 Gross Floor Area (GFA) Ketujuh Proyek Apartemen
 
Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa setelah dikalikan dengan faktor inflasi, masih 
terdapat beberapa perbedaan harga per m2 GFA tiap elemen. Dari penjelasan untuk tiap 
elemen diatas, maka dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga tiap 
elemen bangunan, yaitu :   
1. Tinggi lantai (storey height). Semakin besar tinggi antar lantai, semakin besar pula 
volume elemen pekerjaan, dimana korelasinya adalah semakin besar pula harga per 
m2 GFA nya. 
Proyek A Proyek B Proyek C Proyek D Proyek E Proyek F Proyek G
TAHUN PROYEK 2010 2011 2010 2008 2009 2010 2012
AFTER INFLATION
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries 268,420.07     258,760.50     274,931.35    239,184.14   188,032.17   192,058.92    277,224.34    
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure 144,709.88     136,430.87     147,193.44    143,287.32   95,397.82     82,615.37      103,063.00    
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings) 222,739.65     212,947.58     214,266.42    136,588.16   115,456.10   101,833.90    119,179.33    
03 UF Upper Floors 505,890.80     773,903.83     601,748.84    471,755.44   468,294.81   524,305.88    601,529.30    
04 SC Staircases 28,703.01       36,976.66       40,882.17      27,704.78     36,833.66     24,539.96      48,503.03      
05 RF Roof 3,789.33         3,568.64         97,092.94      7,403.56       701.39          3,682.34        1,782.95        
06 EW External Walls 386,384.57     374,827.48     154,507.96    329,666.34   260,087.57   278,650.54    329,135.93    
07 WW Windows 62,932.73       59,943.92       128,102.42    74,215.03     43,577.82     77,415.05      55,867.40      
08 ED External Doors 29,374.36       32,392.41       46,566.83      34,067.04     23,004.63     31,153.18      21,054.73      
09 NW Internal Walls 166,967.27     216,008.45     177,951.35    149,195.69   117,026.92   158,800.21    223,625.39    
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights 2,534.21         27,825.41       59,641.88      -                -               -                 -                
11 ND Internal Doors 189,744.01     72,320.27       178,942.28    105,754.95   114,036.62   111,739.74    196,433.92    
FINISHES
12 WF Wall Finishes 165,078.40     152,857.49     187,723.83    166,246.65   145,903.47   166,741.90    173,097.93    
13 FF Floor Finishes 105,395.19     84,807.92       105,882.22    95,994.36     86,083.97     100,557.49    109,991.47    
14 CF Ceiling Finishes 20,670.24       31,735.34       44,863.84      56,308.08     88,392.89     90,550.42      80,652.93      
FITTINGS
15 FT Fitments 1,411.63         -                 39,419.74      -                -               -                 -                
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures 40,245.71       88,580.27       104,816.76    56,367.90     50,996.49     56,121.38      56,083.01      
17 PD Sanitary Plumbing 57,041.60       8,752.02         -                 21,804.71     -               -                 44,321.28      
18 WS Water Supply 75,264.21       16,932.01       -                 137,649.45   -               -                 192,217.43    
19 GS Gas Service 7,095.97         -                 -                 -                -               -                 -                
20 SH Space Healting 1,674.57         -                 -                 -                -               -                 -                
21 AC Air Conditioning 21,162.92       -                 -                 -                -               -                 28,723.07      
22 FP Fire Protection 103,202.95     -                 -                 99,743.30     -               -                 136,221.45    
23 LP Electric Light and Power 146,522.13     -                 -                 198,099.35   -               -                 212,308.30    
24 CM Communication 97,613.80       -                 -                 36,678.93     -               -                 24,174.07      
25 TS Transportation Systems 66,856.39       -                 -                 76,668.44     -               -                 104,842.80    
SITE WORKS
26 XP Site Preparation 17,544.15       13,002.92       19,603.94      7,780.55       6,078.32       15,011.01      1,266.21        
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas 16,540.06       1,673.69         12,886.59      25,761.45     -               -                 32,788.32      
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates 13,236.89       13,560.52       -                 18,703.09     -               -                 -                
29 XB Outbuildings and Covered Ways 1,909.41         -                 -                 10,346.69     -               -                 4,654.14        
30 XL Landscaping and Improvements 5,146.31         1,311.05         3,427.37        2,059.25       1,337.26       -                 28,928.18      
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage 7,590.47         -                 -                 22,234.93     -               -                 15,207.49      
32 XD External Sewer Drainage 13,868.59       -                 -                 16,423.34     -               -                 21,255.03      
33 XW External Water Supply 4,011.15         -                 -                 12,620.95     -               -                 6,477.00        
34 XF External Fire Protection 27,397.77       -                 -                 39,504.87     -               -                 28,907.10      
35 XE External Electric Light and Power 41,798.35       -                 -                 21,779.74     -               -                 68,851.13      
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing 17,795.90       15,416.14       34,698.24      14,349.97     12,055.82     11,639.79      33,335.21      
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi 17,633.10       1,240.18         9,364.27        -                -               -                 28,200.19      
POOL
38 PO-L Pool 18,111.35       19,468.67       3,419.25        12,971.49     10,193.32     -                 4,894.19        
PERSENTASE HARGA PER M2 GFA
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
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AFTER INFLATION
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries 258,760.50  - 277,224.34   
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure 103,063.00  - 147,193.44   
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings) 119,179.33  - 222,739.65   
03 UF Upper Floors 505,890.80  - 773,903.83   
04 SC Staircases 28,703.01    - 48,503.03     
05 RF Roof 1,782.95      - 97,092.94     
06 EW External Walls 154,507.96  - 386,384.57   
07 WW Windows 55,867.40    - 128,102.42   
08 ED External Doors 21,054.73    - 46,566.83     
09 NW Internal Walls 166,967.27  - 223,625.39   
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights 2,534.21      - 59,641.88     
11 ND Internal Doors 72,320.27    - 196,433.92   
FINISHES
12 WF Wall Finishes 152,857.49  - 187,723.83   
13 FF Floor Finishes 84,807.92    - 109,991.47   
14 CF Ceiling Finishes 20,670.24    - 80,652.93     
FITTINGS
15 FT Fitments 1,411.63      - 39,419.74     
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures 40,245.71    - 104,816.76   
17 PD Sanitary Plumbing 8,752.02      - 57,041.60     
18 WS Water Supply 16,932.01    - 192,217.43   
19 GS Gas Service -              - 7,095.97       
20 SH Space Healting -              - 1,674.57       
21 AC Air Conditioning 21,162.92    - 28,723.07     
22 FP Fire Protection 103,202.95  - 136,221.45   
23 LP Electric Light and Power 146,522.13  - 212,308.30   
24 CM Communication 24,174.07    - 97,613.80     
25 TS Transportation Systems 66,856.39    - 104,842.80   
SITE WORKS
26 XP Site Preparation 1,266.21      - 19,603.94     
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas 1,673.69      - 32,788.32     
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates 13,236.89    - 13,560.52     
29 XB Outbuildings and Covered Ways 1,909.41      - 4,654.14       
30 XL Landscaping and Improvements 1,311.05      - 28,928.18     
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage 7,590.47      - 15,207.49     
32 XD External Sewer Drainage 13,868.59    - 21,255.03     
33 XW External Water Supply 4,011.15      - 6,477.00       
34 XF External Fire Protection 27,397.77    - 28,907.10     
35 XE External Electric Light and Power 41,798.35    - 68,851.13     
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing 15,416.14    - 34,698.24     
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi 1,240.18      - 28,200.19     
POOL
38 PO-L Pool 3,419.25      - 19,468.67     
NO
MAJOR ELEMENTS & 
ELEMENTS
RANGE ADA BASEMENT        
(Proyek A, B, C, dan G)
AFTER INFLATION
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries 188,032.17 - 239,184.14 
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure 82,615.37   - 143,287.32 
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings) 101,833.90 - 136,588.16 
03 UF Upper Floors 468,294.81 - 524,305.88 
04 SC Staircases 24,539.96   - 36,833.66   
05 RF Roof 701.39        - 7,403.56     
06 EW External Walls 260,087.57 - 329,666.34 
07 WW Windows 43,577.82   - 77,415.05   
08 ED External Doors 23,004.63   - 34,067.04   
09 NW Internal Walls 117,026.92 - 158,800.21 
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights -             - -             
11 ND Internal Doors 105,754.95 - 114,036.62 
FINISHES
12 WF Wall Finishes 145,903.47 - 166,741.90 
13 FF Floor Finishes 86,083.97   - 100,557.49 
14 CF Ceiling Finishes 56,308.08   - 90,550.42   
FITTINGS
15 FT Fitments -             - -             
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures 50,996.49   - 56,367.90   
17 PD Sanitary Plumbing -             - 21,804.71   
18 WS Water Supply -             - 137,649.45 
19 GS Gas Service -             - -             
20 SH Space Healting -             - -             
21 AC Air Conditioning -             - -             
22 FP Fire Protection -             - 99,743.30   
23 LP Electric Light and Power -             - 198,099.35 
24 CM Communication -             - 36,678.93   
25 TS Transportation Systems -             - 76,668.44   
SITE WORKS
26 XP Site Preparation 6,078.32     - 15,011.01   
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas -             - 25,761.45   
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates -             - 18,703.09   
29 XB Outbuildings and Covered Ways -             - 10,346.69   
30 XL Landscaping and Improvements 1,337.26     - 2,059.25     
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage -             - 22,234.93   
32 XD External Sewer Drainage -             - 16,423.34   
33 XW External Water Supply -             - 12,620.95   
34 XF External Fire Protection -             - 39,504.87   
35 XE External Electric Light and Power -             - 21,779.74   
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing 11,639.79   - 14,349.97   
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi -             - -             
POOL
38 PO-L Pool 10,193.32   - 12,971.49   
RANGE TIDAK ADA 
BASEMENT (Proyek D, E, dan 
F)
NO
MAJOR ELEMENTS & 
ELEMENTS
AFTER INFLATION
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries 188,032.17 - 277,224.34 
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure 82,615.37   - 143,287.32 
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings) 101,833.90 - 136,588.16 
03 UF Upper Floors 468,294.81 - 601,529.30 
04 SC Staircases 24,539.96   - 48,503.03   
05 RF Roof 701.39        - 7,403.56     
06 EW External Walls 260,087.57 - 329,666.34 
07 WW Windows 43,577.82   - 77,415.05   
08 ED External Doors 21,054.73   - 34,067.04   
09 NW Internal Walls 117,026.92 - 223,625.39 
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights -              - -              
11 ND Internal Doors 105,754.95 - 196,433.92 
FINISHES
12 WF Wall Finishes 145,903.47 - 173,097.93 
13 FF Floor Finishes 86,083.97   - 109,991.47 
14 CF Ceiling Finishes 56,308.08   - 90,550.42   
FITTINGS
15 FT Fitments -              - -              
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures 50,996.49   - 56,367.90   
17 PD Sanitary Plumbing 21,804.71   - 44,321.28   
18 WS Water Supply 137,649.45 - 192,217.43 
19 GS Gas Service -              - -              
20 SH Space Healting -              - -              
21 AC Air Conditioning -              - 28,723.07   
22 FP Fire Protection 99,743.30   - 136,221.45 
23 LP Electric Light and Power 198,099.35 - 212,308.30 
24 CM Communication 24,174.07   - 36,678.93   
25 TS Transportation Systems 76,668.44   - 104,842.80 
SITE WORKS
26 XP Site Preparation 1,266.21     - 15,011.01   
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas 25,761.45   - 32,788.32   
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates -              - 18,703.09   
29 XB Outbuildings and Covered Ways 4,654.14     - 10,346.69   
30 XL Landscaping and Improvements 1,337.26     - 28,928.18   
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage 15,207.49   - 22,234.93   
32 XD External Sewer Drainage 16,423.34   - 21,255.03   
33 XW External Water Supply 6,477.00     - 12,620.95   
34 XF External Fire Protection 28,907.10   - 39,504.87   
35 XE External Electric Light and Power 21,779.74   - 68,851.13   
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing 11,639.79   - 33,335.21   
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi -              - 28,200.19   
POOL
38 PO-L Pool 4,894.19     - 12,971.49   
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
RANGE STOREY 
HEIGHT < 3m (D, E, F, 
dan G)
AFTER INFLATION
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries 258,760.50  - 274,931.35 
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure 136,430.87  - 147,193.44 
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings) 212,947.58  - 222,739.65 
03 UF Upper Floors 505,890.80  - 773,903.83 
04 SC Staircases 28,703.01    - 40,882.17   
05 RF Roof 3,568.64      - 97,092.94   
06 EW External Walls 154,507.96  - 386,384.57 
07 WW Windows 59,943.92    - 128,102.42 
08 ED External Doors 29,374.36    - 46,566.83   
09 NW Internal Walls 166,967.27  - 216,008.45 
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights 2,534.21      - 59,641.88   
11 ND Internal Doors 72,320.27    - 189,744.01 
FINISHES
12 WF Wall Finishes 152,857.49  - 187,723.83 
13 FF Floor Finishes 84,807.92    - 105,882.22 
14 CF Ceiling Finishes 20,670.24    - 44,863.84   
FITTINGS
15 FT Fitments 1,411.63      - 39,419.74   
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures 40,245.71    - 104,816.76 
17 PD Sanitary Plumbing 8,752.02      - 57,041.60   
18 WS Water Supply 16,932.01    - 75,264.21   
19 GS Gas Service -               - 7,095.97     
20 SH Space Healting -               - 1,674.57     
21 AC Air Conditioning -               - 21,162.92   
22 FP Fire Protection -               - 103,202.95 
23 LP Electric Light and Power -               - 146,522.13 
24 CM Communication -               - 97,613.80   
25 TS Transportation Systems -               - 66,856.39   
SITE WORKS
26 XP Site Preparation 13,002.92    - 19,603.94   
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas 1,673.69      - 16,540.06   
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates 13,236.89    - 13,560.52   
29 XB Outbuildings and Covered Ways -               - 1,909.41     
30 XL Landscaping and Improvements 1,311.05      - 5,146.31     
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage -               - 7,590.47     
32 XD External Sewer Drainage -               - 13,868.59   
33 XW External Water Supply -               - 4,011.15     
34 XF External Fire Protection -               - 27,397.77   
35 XE External Electric Light and Power -               - 41,798.35   
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing 15,416.14    - 34,698.24   
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi 1,240.18      - 17,633.10   
POOL
38 PO-L Pool 3,419.25      - 19,468.67   
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
RANGE STOREY 
HEIGHT ≥ 3m (A, B, dan 
C)
2. Basement.Proyek yang memiliki basement, cenderung mempunyai harga yang lebih 
besar dibandingkan proyek yang tidak memiliki basement.  
3. Detail Konstruksi. Detail konstruksi yang dimaksud disini adalah variasi tipe material 
yang digunakan. Semakin banyak variasi material yang dipakai dalam sebuah proyek, 
maka semakin tinggi pula harga per m2 GFA nya.  
Setelah itu, harga per m2 GFA dikelompokkan lagi berdasarkan faktor ada atau tidaknya 
basement, serta storey height < 3m dan storey height ≥ 3m, dan dibuat range dari harga 
minimal sampai maksimal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. 
 
Tabel 5. Range Harga Per m2 GFA Berdasarkan Ada atau Tidaknya Basement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6. Range Harga Per m2 GFA Berdasarkan Storey Height < 3m dan Storey Height ≥ 3m 
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Setelah mengelompokkan range harga berdasarkan faktor ada atau tidaknya basement dan 
storey height yang < 3m dan ≥ 3m. Range data ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi lebih 
spesifik, dengan mengkombinasikan kedua faktor tersebut diatas, yaitu : 
1. Ada basement, Storey height < 3m 
2. Ada basement, Storey height ≥ 3m 
3. Tidak ada basement, Storey height < 3m 
4. Tidak ada basement, Storey height ≥ 3m 
Pengelompokkan range harga berdasarkan empat kondisi diatas dapat dilihat pada Tabel 7 
s/d Tabel 9. 
 
Tabel 7. Range harga per m2 GFA dengan Kondisi Ada Basement dan Storey Height < 3m. 
   
 
Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa proyek dengan kondisi memiliki basement dan 
storey height < 3m hanyalah proyek G. Sehingga range harga yang dimiliki hanya mengacu 
pada harga proyek G saja. Setelah itu, dibuat range harga proyek dengan kondisi ada 
basement dan storey height ≥ 3m, seperti pada Tabel 8. 
 
Tabel 8. Range Harga Per m2 GFA Dengan Kondisi Ada Basement dan Storey Height ≥ 3m. 
 
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries 277,224.34                    
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure 103,063.00                    
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings) 119,179.33                    
03 UF Upper Floors 601,529.30                    
04 SC Staircases 48,503.03                      
05 RF Roof 1,782.95                        
06 EW External Walls 329,135.93                    
07 WW Windows 55,867.40                      
08 ED External Doors 21,054.73                      
09 NW Internal Walls 223,625.39                    
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights -                                 
11 ND Internal Doors 196,433.92                    
FINISHES
12 WF Wall Finishes 173,097.93                    
13 FF Floor Finishes 109,991.47                    
14 CF Ceiling Finishes 80,652.93                      
FITTINGS
15 FT Fitments -                                 
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures 56,083.01                      
17 PD Sanitary Plumbing 44,321.28                      
18 WS Water Supply 192,217.43                    
19 GS Gas Service -                                 
RANGE ADA 
BASEMENT, STOREY 
HEIGHT < 3m  (Proyek 
G)
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
20 SH Space Healting -                                 
21 AC Air Conditioning 28,723.07                      
22 FP Fire Protection 136,221.45                    
23 LP Electric Light and Power 212,308.30                    
24 CM Communication 24,174.07                      
25 TS Transportation Systems 104,842.80                    
SITE WORKS
26 XP Site Preparation 1,266.21                        
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas 32,788.32                      
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates -                                 
29 XB Outbuildings and Covered Ways 4,654.14                        
30 XL Landscaping and Improvements 28,928.18                      
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage 15,207.49                      
32 XD External Sewer Drainage 21,255.03                      
33 XW External Water Supply 6,477.00                        
34 XF External Fire Protection 28,907.10                      
35 XE External Electric Light and Power 68,851.13                      
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing 33,335.21                      
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi 28,200.19                      
POOL
38 PO-L Pool 4,894.19                        
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
RANGE ADA 
BASEMENT, STOREY 
HEIGHT < 3m  (Proyek 
G)
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries 258,760.50    - 274,931.35   
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure 136,430.87    - 147,193.44   
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings) 212,947.58    - 222,739.65   
03 UF Upper Floors 505,890.80    - 773,903.83   
04 SC Staircases 28,703.01      - 40,882.17     
05 RF Roof 3,568.64        - 97,092.94     
06 EW External Walls 154,507.96    - 386,384.57   
07 WW Windows 59,943.92      - 128,102.42   
08 ED External Doors 29,374.36      - 46,566.83     
09 NW Internal Walls 166,967.27    - 216,008.45   
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights 2,534.21        - 59,641.88     
11 ND Internal Doors 72,320.27      - 189,744.01   
FINISHES
12 WF Wall Finishes 152,857.49    - 187,723.83   
13 FF Floor Finishes 84,807.92      - 105,882.22   
14 CF Ceiling Finishes 20,670.24      - 44,863.84     
FITTINGS
15 FT Fitments 1,411.63        - 39,419.74     
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures 40,245.71      - 104,816.76   
17 PD Sanitary Plumbing 8,752.02        - 57,041.60     
18 WS Water Supply 16,932.01      - 75,264.21     
19 GS Gas Service -                 - 7,095.97       
20 SH Space Healting -                 - 1,674.57       
MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
RANGE ADA BASEMENT, 
STOREY HEIGHT ≥ 3m 
(Proyek A, B, dan C)
NO
21 AC Air Conditioning -                 - 21,162.92     
22 FP Fire Protection -                 - 103,202.95   
23 LP Electric Light and Power -                 - 146,522.13   
24 CM Communication -                 - 97,613.80     
25 TS Transportation Systems 66,856.39      - 66,856.39     
SITE WORKS
26 XP Site Preparation 13,002.92      - 19,603.94     
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas 1,673.69        - 16,540.06     
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates 13,236.89      - 13,560.52     
29 XB Outbuildings and Covered Ways -                 - 1,909.41       
30 XL Landscaping and Improvements 1,311.05        - 5,146.31       
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage -                 - 7,590.47       
32 XD External Sewer Drainage -                 - 13,868.59     
33 XW External Water Supply -                 - 4,011.15       
34 XF External Fire Protection -                 - 27,397.77     
35 XE External Electric Light and Power -                 - 41,798.35     
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing 15,416.14      - 34,698.24     
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi 1,240.18        - 17,633.10     
POOL
38 PO-L Pool 3,419.25        - 19,468.67     
RANGE ADA BASEMENT, 
STOREY HEIGHT ≥ 3m 
(Proyek A, B, dan C)
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
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Tabel 9. Range Harga Per m2 GFA dengan Kondisi Tidak Ada Basement dan Storey Height < 3m. 
  
 
Untuk kondisi proyek tidak ada basement dan storey height ≥ 3m tidak dapat dibuat range 
harga, karena dari ketujuh proyek di penelitian ini, tidak ada proyek dengan kondisi seperti itu.  
Adapun range harga pada ketujuh kondisi diatas bias diterapkan dengan melihat batasan-
batasan yang sesuai dengan data dari BQ proyek tersebut, misalnya data lokasi, waktu 
(durasi) proyek, jumlah lantai, dan lain-lain. Diluar dari batasan itu, maka range harganya tidak 
dapat diterapkan.  
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Format elemen bangunan yang dapat digunakan untuk analisis biaya elemental dalam 
proyek apartemen adalah terdiri dari 11 major elemen, antara lain : 
       
Dimana 11 elemen  ini dibagi lagi dalam elemen-elemen yang totalnya berjumlah 39 
elemen. Adapun 8 major elemen (A sampai H) adalah sama dengan format dari NPWC 
List of Elements dan 3 major elemen lainnya (I sampai K) merupakan format baru yang 
diambil dari data proyek masa lampau, karena sering muncul dalam setiap item pekerjaan 
2. Range harga dari setiap elemen bangunan dalam analisis biaya elemental pada proyek 
apartemen, dibuat dengan beberapa kondisi, yaitu : 
- Ada atau tidaknya basement 
Range harga dari setiap elemen bangunan antara proyek yang ada basement memiliki 
selisih sekitar 20-30% lebih besar dari proyek yang tidak memiliki basement. Namun, 
untuk elemen-elemen yang berpengaruh terhadap faktor ada atau tidaknya basement, 
PRELIMINARIES
00 PR Preliminaries 188,032.17   - 239,184.14   
SUBSTRUCTURE
01 SB Substructure 82,615.37     - 143,287.32   
SUPER STRUCTURE
02 CL Columns (Framed Buildings) 101,833.90   - 136,588.16   
03 UF Upper Floors 468,294.81   - 524,305.88   
04 SC Staircases 24,539.96     - 36,833.66     
05 RF Roof 701.39          - 7,403.56       
06 EW External Walls 260,087.57   - 329,666.34   
07 WW Windows 43,577.82     - 77,415.05     
08 ED External Doors 23,004.63     - 34,067.04     
09 NW Internal Walls 117,026.92   - 158,800.21   
10 NS Internal Screens and Borrowed Lights -                - -                
11 ND Internal Doors 105,754.95   - 114,036.62   
FINISHES
12 WF Wall Finishes 145,903.47   - 166,741.90   
13 FF Floor Finishes 86,083.97     - 100,557.49   
14 CF Ceiling Finishes 56,308.08     - 90,550.42     
FITTINGS
15 FT Fitments -                - -                
SERVICES
16 SF Sanitary Fixtures 50,996.49     - 56,367.90     
17 PD Sanitary Plumbing -                - 21,804.71     
18 WS Water Supply -                - 137,649.45   
19 GS Gas Service -                - -                
20 SH Space Healting -                - -                
RANGE TIDAK ADA 
BASEMENT, STOREY HEIGHT 
< 3m (Proyek D, E,dan F)
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
21 AC Air Conditioning -                - -                
22 FP Fire Protection -                - 99,743.30     
23 LP Electric Light and Power -                - 198,099.35   
24 CM Communication -                - 36,678.93     
25 TS Transportation Systems -                - 76,668.44     
SITE WORKS
26 XP Site Preparation 6,078.32       - 15,011.01     
27 XR Roads, Footpaths adn Paved Areas -                - 25,761.45     
28 XN Boundary Walls, Fencing and Gates -                - 18,703.09     
29 XB Outbuildings and Covered Ways -                - 10,346.69     
30 XL Landscaping and Improvements 1,337.26       - 2,059.25       
EXTERNAL SERVICES
31 XK External Stromwater Drainage -                - 22,234.93     
32 XD External Sewer Drainage -                - 16,423.34     
33 XW External Water Supply -                - 12,620.95     
34 XF External Fire Protection -                - 39,504.87     
35 XE External Electric Light and Power -                - 21,779.74     
WATERPROOFING
36 WT-P Waterproofing 11,639.79     - 14,349.97     
GRILL & BESI
37 GR-B Grill & Besi -                - -                
POOL
38 PO-L Pool 10,193.32     - 12,971.49     
NO MAJOR ELEMENTS & ELEMENTS
RANGE TIDAK ADA 
BASEMENT, STOREY HEIGHT 
< 3m (Proyek D, E,dan F)
A. PRELIMINARIES G. SITE WORKS
B. SUB STRUCTURE H. EXTERNAL SERVICES
C. SUPER STRUCTURE I. WATERPROOFING
D. FINISHES J. GRILL & BESI
E. FITTINGS K. POOL
F. SERVICES
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yaitu elemen column dan site preparation, selisih harga elemennya lebih besar yaitu 60-
70% dari proyek yang tidak ada basement.  
- Storey height < 3m dan ≥ 3m 
Range harga dari setiap elemen bangunan antara proyek dengan storey heightnya ≥ 3m 
memiliki selisih sekitar 3,5-20%  lebih besar dari proyek dengan storey height < 3m. Untuk 
elemen column, yang memiliki pengaruh terhadap faktor storey height, selisih harga 
elemennya cukup besar, yaitu  sekitar 80% lebih besar proyek dengan storey height ≥ 3m 
dibandingkan proyek yang storey height < 3m.  
- Ada Basement-Storey height < 3m  dan Ada Basement-Storey height ≥ 3m. 
Range harga elemen dengan kondisi ada basement dan storey height ≥ 3m memiliki 
selisih sekitar 30% lebih besar dari proyek dengan kondisi ada basement dan storey height 
< 3m. 
- Tidak Ada Basement-Storey height < 3m dan Tidak Ada Basement-Storey height ≥ 3m. 
Range harga elemen dengan kondisi tidak ada basement dan storey height < 3m tidak 
bisa dibandingkan dengan kondisi proyek tidak ada basement-storey height ≥ 3m, karena 
keterbatasan data yang dimiliki sehingga tidak mempunyai proyek dengan kondisi trsebut. 
 
5.2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang ada, penulis menyarankan untuk : 
1. Pemakaian range harga elemental disesuaikan dengan batasan-batasan yang sudah 
dijelaskan, yaitu dengan menyesuaikan lokasi, waktu (durasi), dan jumlah lantai proyek 
yang akan dikerjakan. 
2. Lebih banyak mengumpulkan data-data tentang proyek masa lampau secara 
keseluruhan, bukan saja pekerjaan sipil, tapi pekerjaan MEP, landscape, dan pekerjaan 
eksternal (saluran, pagar, dan sebagainya), sehingga untuk membuat range harga per 
elemen bisa lebih akurat dan variatif karena banyak data. 
3. Melakukan penelitian pada proyek apartemen kelas yang lebih tinggi (kelas mewah), 
sehingga bisa diketahui perbedaan range harga antara proyek apartemen kelas 
menengah dan kelas mewah. 
4. Besarnya range harga yang dihasilkan di masing-masing elemen, bisa dicari faktor-
faktor penyebabnya dengan melakukan penelitian lebih lanjut.  
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